AB Enstitüsü ve STK Eğitim ve Araştırma Birimi

“AB Mali Kaynakları ve Proje Hazırlama Eğitimi Sertifika Programı”

1. Gün (14 Haziran 2010)

	9.00 -9.30
	· Tanışma ve Açılış Konuşması, Katılımcıların Beklentilerinin Gözden Geçirilmesi

· Hedef, Yaklaşım, Kurs Ana Hatları ve Eğitim Yöntemi

                  

	9.30 -10.15
	· Avrupa Birliği Kurumları ve Politikası  



	10.15 - 10.30
	· Kahve Molası 

	10.30 -13.15
	· Avrupa Yatırım Bankası Kredileri 

· AB Topluluk Programları

· 7. Çerçeve Programı 

· Eğitim ve Gençlik Programları

· Kültür Programları 

· Türkiye-Avrupa Birliği  Mali İşbirliği ve Türkiye

· Adaylık Dönemi Mali Yardımlar (Hibeler)

· Mali Yardımların Kullanımı İçin Gerekli Yapılanma

· Programlama Süreci

· Uygulama Süreci

· İzleme ve Değerlendirme Süreci

· Katılımöncesi Mali Yardım Aracı (IPA)

          

	13.15 – 14. 15
	· Öğle Yemeği 

	14.15 – 16.15


	· Avrupa Birliği’nin Türkiye’de Desteklediği Bazı Projeler 

·  Soru /Cevap

	16.15 – 16.30
	· Kahve Molası 

	16.30 – 18. 00
	· Çalışma Gruplarının Oluşturulması   

     


2. Gün (15 Haziran 2010)

	9.00 – 10.15
	· Proje Nedir?

· Proje Döngüsü Yönetimi: Amaçlar, İlkeler ve Aşamalar



	10.15 – 10.30 
	· Kahve Molası 



	10.30-12.00 
	DURUM ANALİZİ I

· Sorun Analizi:Sorun Ağacı Yöntemi ve Adım Adım Sorun Analizi
· Hedef Analizi: Sorun Ağacından Hedef Ağacına Geçiş ve Mantıksal Kontrol
· Strateji Analizi: Stratejilerin Belirlenmesi ve Seçimi


	12.00- 13.00
	· Öğle Yemeği



	13.00-15.00 
	DURUM ANALİZİ II

· Paydaş Analizi: Paydaşların ve Projeye Katılım Düzeylerinin Belirlenmesi
· Proje Genel Hedefinin Belirlenmesi 


	15.00 - 15.15
	· Kahve Molası



	15.15 – 17.00
	· Proje Amacının Belirlenmesi: SMART Analizi


3. Gün (16 Haziran 2010)
	9.00 – 10.15 

	PLANLAMA I

· Proje Faaliyetlerinin Belirlenmesi ve İş Döküm Ağacının Oluşturulması

· Faaliyet / Zaman Planının ve İş Bölümünün Oluşturulması (Gantt Şeması)


	10.15 – 10.30
	· Kahve Molası 



	10.30 - 12.00 

	PLANLAMA II

· Mantıksal Çerçeve Analizi

· Mantıksal Çerçeve Matrisi, Projelerin Dikey Mantığı ve Yanal Mantığı



	12.00- 13.00
	·    Öğle Yemeği



	13.00 – 15.00

	PLANLAMA III: Dikey Mantık

· Beklenen Etkilerin ve Faaliyet Sonuç/Çıktılarının Belirlenmesi



	15.00- 15.15 
	· Kahve Molası



	15.15 -17.00

	PLANLAMA IV: Yanal Mantık

· Risk Analizi

· Proje Risklerinin ve Varsayımların Belirlenmesi

· Projelerin Yanal Mantığının Kontrol Edilmesi




4. Gün (17 Haziran 2010)
	9.00 – 10.30 

	PLANLAMA V

· Proje Başarı Göstergelerinin Belirlenmesi: Sonuçlar, Proje Amacı ve Genel Hedef İçin Başarı Kriterleri



	10.30 -10.45 
	·  Kahve Molası 



	10.45 - 12.00 

	PLANLAMA VI

· Doğrulama Kaynakları: Sonuçlar, Proje Amacı ve Genel Hedeflerin Başarılarının Ölçümü



	12.00- 13.00
	· Öğle Yemeği



	13.00 – 14.45

	PLANLAMA VII

· Projelerin Sürdürülebilirliği: Finansal, Siyasal ve Kurumsal Sürdürülebilirlik

· Projeler İçin İzleme ve Değerlendirme: Tanım, Amaç ve Yöntemler


	14.45- 15.00 
	· Kahve Molası



	15.00 -16.00

	PLANLAMA VIII

· Kaynak Planlama: Yöntem ve İnsan Kaynakları, Ulaşım, Ekipman, Ofis Ve Hizmet Giderleri ile Diğer Maliyetler



	16.00 – 18.00 

	PLANLAMA IX

-     Bütçe: Faaliyet ve Kalem Bazlı Bütçe Tabloları

-     AB Dış Yardımlar Bütçe Formatı

-     Proje Bütçelerinin Oluşturulması




5.Gün  (18 Haziran 2010)

	 9.00 -  10.00


	· Yapılan Uygulamalı Çalışmanın Katılımcılarca Sunulması



	10.00 – 11.00


	· AB Proje Başvuru Dökümanlarının İncelenmesi 

	11.00 -11.15
	· Kahve Molası

	11.15-  12.45


	· Desteklenecek Projelerin Belirlenmesi Süreci

       Proje Teklifi Değerlendirme Aşamaları

       Proje Teklifi Değerlendirme Kriterleri



	12.45 - 13.45 
	·    Öğle Yemeği

	13.45 – 15.45 
	· AB 7. Çerçeve Bölümü

· Genel Giriş-Temel Kavramlar

· Proje Fikrinin Oluşması

· Çalışma Programı

· Proje Teklif Çağrısı

· Konsorsiyum Oluşturma/Ortak Arama

· Proje Yazımı: Adı Adım Başvuru Rehberi

· A Bölümü: Formlar (A1, A2, A3)

· B Bölümü: İçerik

· Başvuru Süreci (EPSS)

· Değerlendirme Süreci

· Başarılı Projeler İçin İpuçları



	15.45 – 16.45


	· Avrupa Birliği’nce Kabul Edilen Bir Projenin  Sunulması

· Proje Uygulama Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar



	16.45- 17.45


	· Sertifika Töreni




